

INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS 2008-2011

1r SEMESTRE 2009



Consell Plenari del districte

Barcelona, 9 de juliol de 2009



Ajuntament de Barcelona

Les Corts

ÍNDEX

	Pàgina
1. Introducció	3
2. Descripció Quantitativa	4
3. Descripció Qualitativa	7
4. Conclusió	8

INTRODUCCIÓ

Es presenta a continuació el 3r informe d'estat d'execució del Pla d'Actuació del Districte de les Corts 2008-2011, corresponent al 1r semestre del 2009.

L'anàlisi de les línies i mesures que es presenten, aprovades pel Consell Plenari del districte de desembre de 2007, és la descripció quantitativa i qualitativa de l'estat d'execució del pla de l'any 2008 i del 1r semestre 2009, ja que cada informe que es presenta és acumulatiu als altres informes presentats fins aleshores.


L'informe conté 6 línies estratègiques i 191 mesures concretes, a l'haver incorporat respecte a l'anterior informe una línia nova.

DESCRIPCIÓ QUANTITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS

1 r SEMESTRE 2009

Benestar i Cohesió Territorial


1r semestre 2009



De l'àrea de Benestar i Cohesió Territorial estan en marxa 26 mesures, 2 estan pendents i 2 finalitzades.

Medi Ambient


1r semestre 2009



De l'àrea de Medi Ambient estan en marxa 13 mesures, 1 està pendent, 1 en risc i 7 finalitzades.

Hisenda i Promoció econòmica


1r semestre 2009



De l'àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica estan en marxa el total de les 16 mesures i 0 de finalitzades.

Habitatge, Urbanisme i Règim Interior


1r semestre 2009



De l'àrea d'Habitatge, Urbanisme i Règim Interior estan en marxa 54 mesures, 2 estan pendents, 3 en risc i 13 finalitzades.

Acció Social i Ciutadania


1r semestre 2009



De l'àrea d'Acció Social i Ciutadania estan en marxa 22 mesures i 1 finalitzada.

Prevençió, Seguretat i Mobilitat

1r semestre 2009



De l'àrea de Prevençió, Seguretat i Mobilitat estan en marxa 20 mesures, 1 està pendent, 3 en risc i 4 finalitzades.

DESCRIPCIÓ QUALITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS

1 r SEMESTRE 2009

1 Benestar i Cohesió territorial (Educació, Cultura i Benestar)

Educació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.18	1	1	Nous canals per tal de què les escoles enforteixin les entitats de voluntariat aquestes facilitin educació en valors	2/2010				Fase de disseny de la creació d'una comissió de treball al voltant dels valors de cooperació i solidaritat.
1.19	1	2	Difondre oferta activitats socials del Dte. als centres educatius	4/2010				Es continua treballant en els projectes engegats
1.20	1	3	Fer Catàleg de tots els centres del Dte.	1/2011				
1.21	1	4	Estudi tècnic per millorar la seguretat a les sortida-entrada a les escoles	1/2011				Fet l'estudi, en fase de valoració per planificació execució
1.22	1	5	Grup de treball en el Consell Escolar pel seguiment de l'absentisme escolar	1/2011				Es continua treballant per poder presentar un informe final
2.14	1	6	Obertura de patis escolars fora d'horari lectiu	1/2011				Consolidat el pati obert del CEIP les Corts i les activitats en família en horari de caps de setmana a d'altres patis escolars.Proposta d'accions de treball per a l'obertura d'un nou pati al barri de Sant Ramon-Matemitat
10.19	1	7	Concretar al Consell Escolar els nous camins escolars a implantar	1/2011				Treball amb centres educatius i secretaria de prevenció per a la implantació de senyalització adequada a l'entorn dels l'equipament, donat que no hi ha cap demanda d'implantació del Camí Escolar per part de cap centre.

Dones

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.10	1	8	Reforçar el PIAD amb nou programa de difusió	4/2010				Es continua treballant amb un conjunt de proposta globals de difusió en coordinació de la direcció del PIAD i la Regidoria de la Dona
1.11	1	9	Difusió sobre l'eradicació de la violència de gènere	4/2010				S'ha dissenyat un projecte de formació interna pels tècnics i tècniques del districte que està previst portar-lo a terme el proper any 2010
1.34	1	10	Incloure perspectiva de gènere a les polítiques del districte	1/2011				Línia transversal
1.35	1	11	Potenciar programes de formació en TIC	1/2011				Es continua treballant en la línia engegada el 2008, amb cursos específics a l'Aula de Noves Tecnologies

Joventut

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.1	1	12	Crear Punt d'Informació Juvenil	1/2010					Nova orientació, aglutinar en un únic ple el P I J, Casal de joves i annex Bacardi. Elaboració d'aquest nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010
1.3	1	13	Treball en xarxa de les entitats joves	1/2011					S'ha treballat en el marc de l'assemblea del casal de joves i organització de l'activitat del carnaval. S'ha treballat amb els grups de diables i signat un acord de col·laboració pel Drac de les Corts
1.4	1	14	Signar Acord de col·laboració entre les entitats de la Plataforma	4/2010					Es disposa d'un primer esborrany d'acord i s'està treballant en aquest moment amb la Direcció de joventut.
1.5	1	15	Difusió, coneixement i desenvolupament dels projectes i activitats de les entitats juvenils i entitats del lleure	4/2010					S'està treballant en el Pla de difusió de les activitats de les entitats del districte que està previst presentar com a proposta en la propera Comissió de Via Pública
1.6	1	16	Impulsar nou habitatge de lloguer per a joves	1/2011					De moment no s'ha iniciat cap planejament que permeti impulsar la previsió de nou habitatge per a joves
nou 2n semestre 2008			Nou espai per a joves al Barri de la Maternitat-Sant Ramon	1/2010					Nova orientació, aglutinar en un únic ple el PIJ, Casal de joves i annex Bacardi. Elaboració d'aquest nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010. Línia conjunta amb la 1.1

Cultura

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.3	1	17	Consolidar la Comissió de Lectura Pública	1/2011					S'està estudiant conjuntament amb les biblioteques si la comissió de lectura pública passa a formar part de la comissió de cultura del dte i així treballar conjuntament els temes
14.6	1	18	Difondre el patrimoni històric i cultural del districte	1/2011					S'han portat a terme els tallers didàctics previstos: Taller les Corts parla (5 grups, 92 alumnes), Taller Descobreix l'Arxiu (17 grups, 427 alumnes), Itineraris al Recinte de la Maternitat (4 grups, 120 alumnes) i i itineraris al casc antic (3 grups, 58 alumnes) i han continuat les tasques d'edició de les publicacions proposades. Estan en marxa diverses publicacions: llibre La Maternitat i Sant Ramon (en impremta), Quadern Transports i mobilitat a les Corts (maquetació final), el llibre La presó de Dones de les Corts (en marxa estudi) i el llibre Dones de les Corts (en marxa treball de camp)
15	1	19	Recuperar la memòria històrica donant compliment a la llei	1/2011					S'ha procedit a la retirada del monument a Primo de Rivera, ubicat a l'Av. Josep Tarradellas. Iniciats els treballs tècnics per a concretar la millor ubicació de la placa-senyalització de l'antiga presó de dones.

Participació ciutadana

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.1	1	20	Enfortir els consells sectorials	1/2011				S'ha portat a terme la diagnosi i s'han iniciat els treballs d'actualització del registre municipal d'entitats del districte.
12.2	1	21	Potenciar els òrgans de participació del districte, impulsant un treball en xarxa	4/2010				Elaborada la fitxa i model de memòria pels òrgans de participació del dte.S'està treballant amb el recull de dades i projectes dels diferents òrgans de participació del dte per a l'elaboració de la memòria anual.
12.5	1	22	Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu	2/2009				Finalitzat 2n semestre 2009. Finalitzada la diagnosi del teixit associatiu del districte i exposades les conclusions als 4 centres cívics i a la biblioteca Miquel Llongueres, i un acte de retorn per a tots els participants de la diagnosi.
12.7	1	23	Impulsar els Consells de Barri	3/2009				Aprovada inicialment la modificació de les NPC i NRPD que preveuen la creació dels Consells de Barri.Pendent d'aprovació definitiva, la modificació de les normes.
12.8	1	24	Crear la Comissió de Municipis Limitrofs (municipis i districtes)	1/2011				Finalitzat 2n semestre 2009. S'informa periòdicament de les actuacions que poden afectar als altres municipis. Amb aquest criteri s'actua sobre Can Rigal de manera homogenia a tota la parcel·la tot i pertànyer a 2 municipis diferents.
12.9	1	25	Aprovar reglament de funcionament dels Consells sectorials i comissions de treball	4/2009				Es disposa d'una proposta tècnica de Reglament tipus.La proposta de reglament tipus es preveu sotmetre a aprovació a l'últim semestre de 2009
12.10	1	26	Millorar sistema de convocatòria a les sessions participatives del districte (web)	4/2010				S'han començat a emprar els mitjans electrònics (correu) per a la convocatòria dels membres dels Consell Plenari, Junta de Portaves i Comissió de Govern. Quan finalitzi el procés d'actualització del Registre Municipal d'entitats es podrà anar implementant la convocatòria electrònica a la resta d'òrgans de participació
14.4	1	27	Donar a conèixer les entitats i els seus serveis a través dels mitjans municipals	1/2010				S'ha continuat incorporant en cada butlletí mensual l'entrevista, a una entitat del districte.
14.5	1	28	Difusió de les activitats de les entitats	1/2010				Es presenta el mes de juliol la proposta del pla de difusió de les activitats d de les entitats del dte.S'ha donat suport al projecte "Les Corts CC" que respon a aquest objectiu i s'està treballant en un conveni de col·laboració.

Cooperació internacional

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.6	1	29	Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació	1/2011				S'han realitzat 2 Consells. S'han afegit 2 entitats més al Consell : SDRCA i Tazumal.S'ha realitzat un Concurs de dibuix infantil entorn la solidaritat i la cooperació a la Mostra d'Entitats de maig

2 Medi ambient

Verd i biodiversitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.5	2	1	Estudiar i revisar urbanització Jardins Vicens i Vives, per fer-lo accessible	4/2010					Es disposa de projecte executiu. Obres pendent d'inici
9.2.1	2	2	Disseny participatiu del futur Can Rigal	4/2009					Acord Plenari de dte. Les Corts de 7 de maig, de la creació de la comissió participativa per a l'elaboració del projecte. S'està treballant amb BIMSA i Parcs i Jardins un document de criteris per iniciar els treballs amb la comissió
9.2.2	2	3	Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson	1/2008					Finalitzat el 1r semestre 2008
9.2.3	2	4	Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina	4/2008					Finalitzat el 2n semestre 2008
9.2.4	2	5	Millora zona verda entorn Monestir de Pedralbes	4/2010					
9.2.5	2	6	Millora del verd al voltant pl. Sòl de Baix	4/2009				x	
9.2.6	2	7	Recuperar espai públic dels Campus Universitaris	4/2009					Es continua treballant en el marc de la Comissió conjunta amb les Universitats. Redactat projecte urbanització C. Baldri Reixac (acta inici d'obres 8 de juny de 2009) i c. Pascual i Vila. C. Martí i Franquès segueix a bon ritme. Presentació Patrimoni minuts escriptures cessió UB. En tràmit d'escripturació i inscripció les cessions d'espais públics.
9.2.7	2	8	Millora entorn antic Monument als Caguts	1/2011					Concreció actuacions, en fase de redacció de projecte d'obres. Previst iniciar obres quan finalitzi les obres a l'estació de Metro.
9.2.8	2	9	Millora Jardins Goday i Casals	4/2010					En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins.
11.6	2	10	Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos	4/2011					En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins. Àrea gossos 10 districtes finals 2009 a març 2011

Manteniment i Neteja

Neteja i recollida

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.3	2	11	Desenvolupar un nou Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i arbrat	1/2011					Concretades 23 actuacions en el Dte: - 2008 obres executades al c. Abadessa Olzet. - 2009 obres previstes c. Robert Gerar, Arizala, Felipe de Paz i Av. Josep Tarradellas

Recursos i reciclatge

Consum i estalvi

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
7.1	2	12	Campanya per la reducció del consum elèctric i estalvi d'aigua	1/2011					S'està treballant en un Pla de Medi Ambient intern del Districte en el que s'incorporen diverses línies per aconseguir la reducció del consum elèctric i l'estalvi d'aigua.
7.2	2	13	Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal	1/2011					Finalitzat 1r semestre 2009. Durant cada campanya de Nadal es fan les inspeccions per comprovar el seu compliment

Residus

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.4	2	14	Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil	3/2010					Finalitzat 1r semestre 2009. Estudi de les ubicacions actuals realitzat. Les propostes de millora s'executaran en el marc del desplegament de la nova contracta de neteja.
10.2.1	2	15	Estudi per implantar recollida pneumàtica	2/2009					Finalitzat 1r semestre 2009. S'ha encarregat un estudi/informe al Sector de Medi Ambient, el resultat del qual conclou que no és viable la implantació del sistema de recollida pneumàtica al districte.
10.2.2	2	16	Revisar recollida selectiva al Casc antic	4/2009					Finalitzat 1r semestre 2009. Es va fer l'estudi i s'han implantat les millores. S'ha descartat la implantació de la recollida pneumàtica.
10.2.3	2	17	Posar punts de recollida selectiva d'objectes petits als CC, biblioteques, etc	4/2010					Nou punt verd al Districte situat als Jardins Bacardí en obres i treballar conjuntament amb el Sector per l'execució del projecte d'instal·lació de punts de recollida en els equipaments (objectiu incorporat en el Pla de Medi Ambient del dte.)
10.2.4	2	18	Revisar i ampliar, si s'escau, freqüència buidatge de papereres	4/2008					Finalitzat 1r semestre 2009. S'ha fet la revisió i s'han ajustat les millores que han estat possibles, tot esperant el desplegament de la nova contracta de neteja.

Sensibilització i Agenda 21

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.1	2	19	Difusió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Ag 21)	4/2010					S'ha difós per totes les entitats presents a la mostra d'entitats informació sobre el compromís.
10.1.2	2	20	Desplegar el programa d'Oficina Verda	1/2011					S'ha creat fitxes homologades del pla d'acció agenda 21 amb els continguts del nostre pla . S'ha deixat de comprar paper blanc. Línia incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.
10.1.3	2	21	Impulsar l'Ag 21 Escolar	1/2011					S'ha començat a treballar amb les escoles a nivell d'informació i assessorament i amb el projecte "cuidem el planeta".
10.1.5	2	22	Treballar amb les entitats el desenvolupament sostenible de la Festa Major	1/2011					Línia incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.

3 Hisenda i Promoció econòmica (Promoció Econòmica)

Promoció econòmica i ocupació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
5.1	3	1	Recursos per la orientació laboral i professional, demanant i impulsant una OTG al dte.	1/2011					S'ha començat a treballar amb Bcn Activa per impulsar al dte, el Programa "Activa't per a l'ocupació" amb la localització d'una ubicació per instal·lar un punt d'informació. Durant el període novembre'08-maig'09 hi ha hagut 700 persones del dte que han participat en aquest programa, per a l'orientació laboral i professional i de foment de l'ocupació.

Comerç i Mercats municipals

Comerç i consum					Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any					
4.1	3	2	Consolidar l'eix comercial Sants-Les Corts	1/2011					Consolidació del funcionament intern de l'eix. Creació de comissions per àmbits . Creació d'una base de dades d'associats.
4.2	3	3	Suport a les activitats de les associacions de comerciants	1/2011					Unificació campanyes de promoció del comerç. Impuls de noves campanyes de promoció .Valoració de campanyes efectuades al llarg del 2009
4.3	3	4	Vetllar per un impacte comercial positiu del futur projecte Barga	1/2011					S'ha començat a treballar amb el grup de treball dins de la Comissió de seguiment del Projecte, amb assistència de representants de les associacions de comerciants
4.4	3	5	Potenciar l'associacionisme comercial i el petit comerç de barri (Casc Antic)	1/2011					Finalització de l'estudi del casc antic i conclusions. Contacte amb noves activitats econòmiques. Campanya amb bars i restaurants de la zona.Valoració de l'estudi
4.5	3	6	Fer Plànol Comercial i Turístic del Dte.	2/2010					Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes d'interès. Recerca d'informació per a la base de dades.Incorporació d'informació d'interès a la base de dades
4.6	3	7	Impulsar la Campanya de Normalització Lingüística de Comerços	1/2011					Acord eix comercial i Centre de Normalització Lingüística. Estudi del comerç immigrant a la zona de l'eix comercial. Campanya amb bars i restaurants.Retorn valoració de la campanya
4.7	3	8	Reforçar i promoure iniciatives innovadores dels centres comercials	1/2011					Acció conjunta amb els 3 centres comercials.
4.8	3	9	Integració del comerç regentat per immigrants	1/2011					Estudi del comerç immigrant que hi ha a l'entorn de l'eix comercial i detecció en altres zones comercials. Foment de l'associacionisme entre el comerç immigrant . Difusió dels recursos lingüístics que hi ha per a no catalano parlants. Anàlisi de l'estudi realitzat
4.9	3	10	Impulsar el nou eix comercial Europa-Anglesola	1/2011					Estudi de l'activitat econòmica-comercial de la zona
4.15	3	11	Recull fonts bàsiques d'ajut al comerç (guia)	1/2011					S'ha fet arribar Informació d'ajuts per al comerç i pimes a les diferents associacions de comerciants del districte.Recull d'informació

4.10	3	12	Millora de lla neteja, enllumenat, a recollida d'escombreries als eixos comercials	1/2011					Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes d'interès. S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de neteja i recollida.
4.11	3	13	Millorar i ampliar les zones de càrrega-descàrrega	1/2011					S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de neteja i recollida.
4.12	3	14	Promoure el comerç just i sostenible	1/2011					Línia incorporada en e Pla de Medi Ambient
4.13	3	15	Revisar Pla d'Usos per evitar concentració sectorial	4/2009					Es va presentar el document de criteris. S'està treballant en la proposta d'articulat de la modificació

Mercats

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
4.14	3	16	Potenciar el mercat de Les Corts i les seves activitats	1/2011				Participació en el Consell de Comerç. Participació en el programa de Barcelona Activa. Participació en activitats de districte.

4 Habitatge, Urbanisme i Règim interior (Urbanisme i Infraestructures)

Habitatge i Paisatge urbà

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.4.1	4	1	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI EUROPA- ANGLESOLA	1/2011					Projecte Urbanització aprovat. Projecte reparcel·lació aprovat definitivament. El proper mes es convocarà reunió informativa
8.4.2	4	2	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI COLÒNIA CASTELLS	1/2011					Obres finalitzades edifici reallojament. Aprobat inicialment el nou projecte d'expropiació de la 1a fase. Es continua treballant en el marc de la Comissió Mixta.
8.4.3	4	3	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI BACARDÍ	1/2011					Construcció edifici habitatge de reallojament executat i ocupat. Iniciat el procediment d'expropiació de la darrera fase (zona verda) del PERI
14.3	4	4	Creació de Oficina Habitatge	2/2009					Finalitzat 2n semestre 2008. Oficina oberta el 7 de gener de 2009

Urbanisme i Obres

Urbanisme i Infraestructures

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1r Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.1	4	5	Arranjament Pl. Can Rosés	4/2010					Projecte executiu pràcticament finalitzat. Inici d'obres gener 2010
8.2.2	4	6	Arranjament Pl. Dr. Ignasi Barraquer	4/2009					Adjudicades les obres. Projecte executiu redactat . Pendent inici d'obres
8.2.3	4	7	Arranjament Zona Entença- Av. De Sarrià	4/2009					Redactant Projecte Parcs i Jardins
8.2.4	4	8	Col·laborar Dte. Eixample per retirada monument a José Antonia Primo de Rivera i la seva reurbanització	3/2008					Finalitzat 1r semestre 2009.Desmuntatge executat i reurbanització per a la seva integració a l'entorn. Pendent de finalització.
8.5	4	9	Actualitzar Mapa Fibra Òptica	4/2009					Iniciat estudi tècnic
9.3.2	4	10.1	Continuar expropiacions: PERI Bacardí	4/2011					Expropiat i enderrocat totes les finques corresponents a l'àmbit d'equipaments de futura residència i centre de dia per a la gent gran. També executat l'àmbit d'habitatge. Expropiat i enderrocat les finques del c. Benavent 34, 36, 36b, 38 i 40. En tràmit final l'expropiació de la darrera finca del c. Benavent 28-32 (Darrera fase d'execució del Peri per obtenir el sòl de la zona verda)
9.3.1	4	10.2	Continuar expropiacions: C. Danubi (de Trav. De Les Corts a C. Cardenal Reig)	4/2011				x	S'ha valorat amb l'AVV no iniciar cap expropiació fins no fer una anàlisi urbanístic del Sector.
9.3.3	4	10.3	Continuar expropiacions: Trav. De Les Corts - Av. St Ramon.	4/2011				x	S'ha acordat amb l'AVV no iniciar aquesta expropiació per la desproporció del seu cost i es mirarà d'ampliar al màxim possible, la vorera en el projecte dels entorns de l'estació de la L-9
14.2	4	11	Garantir informació als afectats dels plans urbanístics	1/2011					Informació a les comissions de treball i a les comissions consultives.Es continua treballant en el marc de les corresponents comissions de seguiment i comissions de treball.
6.1.1	4	12	Portal del Coneixement. Campus Diagonal Sud	1/2011					Senyalització per a vianants: modificacions derivades de la marxa de Movistar. Signatura conveni Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Anàlisi mobilitat i neteja (sistemes i distribució contenidors).
6.1.2	4	13	Portal del Coneixement. Campus Diagonal Nord	1/2011					Senyalització per a vianants: implantació al Campus Nord. Signatura conveni Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Can Rigal: habilitació provisional del solar com aparcament públic (fins nov. 2010).
6.1.3	4	14	Seguiment obres Campus Diagonal	1/2011					Programació rehabilitació porta illa Solé i Sabarís. Seguiment obres Baldri Reixac, Pascual i Vila. Definició morfologia Pau Gargallo i Alfombra d'acord amb els requeriments universitats.

Les Corts									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.1	4	15	Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Finalitzat 1r semestre 2009
8.1.2	4	16	Urbanització i millora c/ Caballero (entre Guitard i Nicaragua)	4/2010					Projecte executiu redactat.Pendent d'inici la licitació per executar les obres
8.1.3	4	17	Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Finalitzat 1r semestre 2009
8.1.5	4	18	Urbanització i millora c/ Taqüígraf Martí (de Joan Güell a Galileu)	4/2009					Obres en execució
8.1.6	4	19	Urbanització i millora Travessera de les Corts (d'Av. Sarrià a Numància)	1/2011					
8.1.7 i 8.1.4	4	20	Urbanització i millora c/ Taqüígraf Garriga (d'Av. Sarrià a Numància).Urbanització i millora c/ Berguedà (entre Trav. Les Corts a Taquígraf Garriga)	4/2009					Obres en execució. C. Berguedà executat
8.1.8	4	21	Urbanització i millora c/ Anglesola (a Dr. Ibáñez)	1/2011					Projecte aprovat.En coordinació l'inici de les obres d'urbanització amb la construcció dels equipaments
8.1.9	4	22	Urbanització i millora Av Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància)	1/2011					Iniciats els treballs de coordinació amb Sants i BIMSA per començar la licitació de la redacció del projecte.
8.1.10	4	23	Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taqüígraf Garriga)	4/2008					Finalitzat 1r semestre 2009

La Maternitat i Sant Ramon

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.11	4	24	Urbanització i millora Ptge. Regent Mendieta (d'Av. Madrid a Regent Mendieta)	1/2009				Obres en execució
8.1.12	4	25	Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid)	2/2009				Finalitzat 1r semestre 2009
8.1.13	4	26	Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	2/2009				Finalitzat 1r semestre 2009
8.1.14	4	27	Urbanització i millora Ptge. Jaume Roig (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	4/2009				Obres en execució
8.1.15	4	28	Urbanització i millora c/ Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana)	3/2009				Obres en execució
8.1.16	4	29	Urbanització i millora c/ Menéndez Pelayo	4/2010				Pendent inici execució obres de millora de la urbanització provisional
8.1.17	4	30	Urbanització i millora c/ Martí i Franques	4/2010				Execució d'obres
8.1.18	4	31	Estudi de confortabilitat i ús dels elements per a la millora al c/ Pintor Pahissa	4/2011				Estudi redactat.En fase d'execució de les millores

Pedralbes

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.19	4	32	Urbanització i millora c/ Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela)	4/2009				Obres en execució
8.1.20	4	33	Urbanització i millora Ptge. Ametllers (d'Ametllers a Av. Pearson)	4/2009				Obres pendent d'inici aquest estiu
8.1.21	4	34	Urbanització i millora zona Gran Capità (d'Av. D'Esplugues a Cavallers)	2/2011				En fase de redacció de projecte
8.1.22	4	35	Connexió c/ Font del Lleó-Caterrera de les Aigües	4/2010				En estudi en coordinació amb el Consorci del Parc de Collserola
Pla d'Equipaments								
Desenvolupar el pla d'equipaments								
CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
2.1	4	36	Actualitzar i aprovar PED	4/2010				Finalitzada la fase d'anàlisi i coneixement. S'ha conclòs la 3a fase.Pendent presentació a la Comissió de Seguiment amb les propostes de futurs equipaments.
2.22	4	37	Edició mapa-guia d'equipaments i serveis	4/2009				S'està treballant en disseny de la guia d'equipaments del districte

2.2	4	38	Impulsar construcció residència i centre de dia GG c/ Benavent	1/2011				En fase de redacció de projecte executiu
2.3	4	39	Impulsar construcció llar-residència malalts mentals c/ Equador	4/2010				Finalitzat el 2n semestre 2008
2.4	4	40	Impulsar construcció Centre salut mental i trasllat CAP Montnegre a c/ Equador	4/2010				Finalitzat el 2n semestre 2009
2.5	4	41	Nova biblioteca de districte c/ Comtes de Bell-lloc	1/2011				Fet el programa funcional.En fase de redacció de projecte en coordinació BIMSA i el Consorci de Biblioteques
2.6	4	42	Nova ludoteca infantil c/ Guitard	4/2009				Projecte executiu redactat. Pendent inici d'obres, en tràmit de licitació.
2.7	4	43	Obtenir i cedir sòl a la Generalitat per IES Europa-Anglesola	4/2010				En tràmit fase de gestió urbanística
2.8	4	44	Trasllat i ampliació escola bressol Xiroi a Europa-Anglesola	4/2010				En fase de redacció de projecte i Pla especial
2.9	4	45	Impulsar trasllat i millora Escola educació especial Esclat a c/ Guitard	3/2009				Obres finalitzades. Previst trasllat aquest estiu i en funcionament el Setembre d'aquest any 2009
2.10	4	46	Impulsar trasllat Escola Paideia	4/2009				Es continua treballant en la búsqueda d'un solar.
2.11	4	47	Recuperar Casa Hurtado com equipament	1/2011				S'està treballant amb un Acord amb la comunitat de propietaris per tal d'evitar un pleit pel què fa a una part de la propietat i concretar possibles usos.
2.12	4	48	Recuperar edifici Telefónica C. Bordeus com equipament	1/2011			x	De les reunions amb Telefónica i Patrimoni s'ha conclòs que la impossibilitat d'espai a recuperar de Telefónica no és el suficient avui per avui per poder generar una espai d'equipaments
2.13	4	49	Nou edifici administratiu per ampliar Seu Dte.	4/2011				Projecte executiu redactat. Obres pendent de licitació
2.15	4	50	Restauració i millora del Monestir de Pedralbes	1/2011				Executant obres de rehabilitació de l'arxiu i Torre de Sant Rafael
2.16	4	51	Seguiment del futur projecte Barça enriqueixi la xarxa d'equipaments	4/2009				S'ha començat a treballar amb el grup de treball de la Comissió
2.17	4	52	Impulsar una nova escola bressol a La Maternitat i San Ramon	4/2009				En el document inicial de revisió del Pla d'Equipaments (previst presentar-ho a la comissió properament) es concreta una proposta d'una nova escola Bressol al barri de la Maternitat i Sant Ramon
2.18	4	53	Estudiar la possible reubicació CAP La Maternitat	1/2011				Signat un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat amb data 8.10.2008, en el qual apareix el compromís de reserva d'espai per a poder donar resposta a les previsions de necessitats futures amb nou CAP a les Corts (ABS 4c) per a substituir l'actual
2.19	4	54	Estudiar la possibilitat d'una pista d'skate al districte	1/2011				S'ha començat a treballar en el document de criteris per a la redacció del projecte.

2.20	4	55	Treballar per aconseguir la cessió a la ciutat de la Caserna del Bruc	1/2011				
2.21	4	56	Nova ubicació Casal de Joves	1/2011				Finalitzat 2n semestre 2008
6.2	4	57	Acord amb les Universitats pel futur ús dels veïns i veïnes, de les instal·lacions esportives universitàries	4/2011				S'està treballant a la Comissió Universitats.
nou 2n semestre '08			Escola Bressol Municipal dintre Ceip Barcelona	4/2011				Planejament en tràmit i redacció de projecte
nou 2n semestre '08			Llar residència persones amb discapacitat al c. Anglesola	4/2011				S'ha començat a treballar en el document de criteris amb BIMSA i Acció Social

Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
9.1.1	4	58	Reforma i millora del pavelló de l'Illa	1/2011				Efectuant estudi de viabilitat tècnica
9.1.2	4	59	Remodelació Aristides Maillol	4/2010				Finalitzada la 1a fase amb la instal·lació de la gespa artificial. En marxa la 2a fase de remodelació dels vestuaris existents, previsió execució d'obra estiu 2009
9.1.3	4	60	Millora acústica i manteniment al CC Les Corts	1/2011				
9.1.4	4	61	Finalitzar rehabilitació i recuperació CC Can Deu	4/2008				Finalitzat 1r semestre 2008
9.1.6	4	62	Millores dels Casals de la Gent Gran	1/2011				S'està portant a terme un estudi de les necessitats
9.1.7	4	63	Revisió dels espais esportius escolars per facilitar si s'escau la seva obertura als esports d'equip	4/2010				Es van executar el 2008 les reformes en el Ceip Les Corts. S'estan estudiant la resta de centres.
nou 1r semestre 2008			Trasllat i nova ubicació CSS Zona Oest per aplicació del nou model de Serveis Socials	4/2009				Obres en execució
nou 1r semestre 2008			Trasllat i nova ubicació CSS Zona Est per aplicació del nou model de Serveis Socials	4/2009				Obres en execució

Règim interior

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
13	4	66	Treballar per desenvolupar l'Estatut del Conseller de Dte.	4/2008					Finalitzat 2n semestre 2008. Aprovat per Acord del Consell Plenari del 30/05/2008. Entra en funcionament 1 de gener del 2009
14.7	4	67	Presentar document de Seguiment de l'estat d'execució del PAD	4/2008					Presentat informe 1r i 2n semestre 2008 i 1r semestre 2009

Atenció a la ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
14.1	4	68	Millorar atenció ciutadana potenciant mitjans telemàtics	2/2010					Cal destacar que en projecte s'ha incorporat la possibilitat d'incrementar el número de quioscos a 3.

5 Acció Social i Ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.9	5	1	Creació de noves places de residència i centre de dia , i apartaments tutelats per a gent gran i habitatge dotacionals per a persones amb discapacitat	1/2011					Planificada la llar residència per persones amb discapacitat al c. Anglesola. L'estudi del Pla d'Equipaments que es presentarà properament, planteja la necessitat d'una nova residència per a gent gran.
1.12	5	2	Programa de seguiment de persones que viuen soles en situació precària	1/2011					Iniciat l'anàlisi tècnica per incorporar-ho com una línia específica en el Pla d'Acció Social del districte
3	5	3	Impulsar el pla comunitari juntament "Bons veïns, millor barri"	1/2011					Finalitzada la fase de diagnosi. S'està treballant en diferents línies d'actuació que seran informades en el corresponent Consell Sectorial
1.31	5	4	Promoure el voluntariat social a tots els àmbits	1/2011					Aquesta línia queda incorporada dins la número 3 del PAD/ 5.3 de l'informe del PAD

Infància

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.2.	5	5	Participació entitats en la millora dels serveis d'infància i projecte de nova ludoteca	1/2011					S'ha treballat amb les diferents entitats el projecte de la Ludoteca, que està pendent d'inici d'obres

Gent gran									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.7	5	6	Foment de l'activitat cultural per a la gent gran i de la tasca aules d'extensió universitària	1/2011					En fase de disseny de les activitats a implementar pel proper trimestre centrant-nos en l'optimització en l'activitat d'inauguració de les aules.
1.8	5	7	Treball en xarxa dels CGG a través del Consell	1/2011					S'han realitzat 3 activitats conjuntes: Mostra d'Entitats, Jornades de Gent Gran , Visita a la Fira d'Abril consolidant-se com a activitats referencials del treball en xarxa dels 3 Casals
1.32	5	8	Activitats intergeneracionals (infants i gent gran)	1/2011					Es realitza l'activitat de gent gran i contes amb un gran èxit i editant un llibre amb els contes realitzats.Es troba en estudi un nou projecte d'apadrinament d'avis
1.25	5	9	Act. que integrin a la gent gran en grups potenciant actituds saludables	1/2011					Realitzem caminada a la Maternitat conjuntament amb l'àmbit de Salut

Persones amb discapacitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.13	5	10	Programa de sensibilització i coneixement dels diferents col·lectius amb discapacitats	1/2011					A maig del 2009 s'ha fet una convocatòria del Consell Sectorial de Persones amb discapacitat (25/02/2009) d'on han sortit quatre subcomissions de treball. S'ha fet una primera convocatòria de les 4 subcomissions; dues el 23/3/2009 i dues el 30/3/2009. Segueixen activades les subcomissions de treball per tractar els següents temes: Actes pel dia internacional de les persones amb discapacitat; seguiment del PAD i Pla d'equipaments; Formació; Elaboració de document de suport a les tres EEE pel tema de l'escola inclusiva.
1.14	5	11	Programa d'adaptació de barreres (espai públic i equipaments)	4/2010					Redactant estudi tècnic. S'està planificant l'execució del Pla de Millores
1.15	5	12	Itineraris de semàfors sonors	1/2011					S'està treballant amb el Sector de Mobilitat el disseny del projecte
1.16	5	13	Eliminació de barreres de comunicació principalment disminució auditiva en serveis públics	1/2011					Incorporació d'aquesta tecnologia en el projecte d'ampliació de la Seu. S'està treballant en la seva implantació en altres equipaments.
1.17	5	14	Pla de reserves de places d'aparcament al voltant d'equipaments públics	4/2008					Finalitzat 2n semestre 2008. Presentada mesura de govern i aprovada en Ple del dte. de les Corts.

1.24	5	15	Suport a les entitats que treballen amb persones amb discapacitats que incidint en temes de salut	1/2011				Assistència al Consell Extraordinari de Salut (2 de març)./ Reunió realitzada amb la tècnica de salut per treballar una altra línia de sensibilització. Es proposa treballar amb el documental fet per la Federació Plataforma " El Factor Sensible"
1.29	5	16	Afavorir la integració laboral de sectors de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual	1/2011				S'ha treballat amb l'Equip d'Assessorament Laboral de l' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, un seguit de casos per el seu assessorament en la inserció a la empresa ordinària. Suport al Centre d'Higiene Mental en el CET (quiosc c/ Europa)
12.4	5	17	Consolidar Plataforma de Persones amb Discapacitat	1/2011				Suport al projecte de llar-residència gestionada per la Federació Plataforma. S'ha consolidat la cessió de les parcel·les d'horts urbans a les entitats de Persones amb discapacitat

Salut pública

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.23	5	18	Xerrades per difondre la relació esport-salut i especial atenció esport femení					*Recolzament a les activitats organitzades pel Club Volei Barcelona pel foment de l'esport femení. Xerrada al CEIP Barcelona a càrrec del periodista esportiu Xavi Torras.Treball conjunt amb el consell de dones i el consell de salut.
1.26	5	19	Programes de prevenció i promoció de la salut als infants i gent gran prioritàriament					Es continua treballant amb els programes ja consolidats i en les escoles
1.27	5	20	Jornades sobre Salut					<i>Caminar és fer Salut.</i> Jornada (matinal) per a Gent Gran. Co-organitzada pel Districte (Consell de Salut) i els Centres d'Atenció Primària (3). També van col·laborar-hi els Casals de la Gent Gran i el Grup Mou-te. Van participar 77 persones.
1.28	5	21	Suport a entitats de salut i/o discapacitats oferint espais de trobada i atenció als afectats i als seus familiars					Es manté el suport a les demandes que realitzen les entitats
1.33	5	22	Potenciar programes de salut comunitària					Es continua treballant en el marc del programa general de les Jornades de Salut

Drets civils

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.30	5	23	Impulsar el treball en xarxa de les entitats del sector des del Consell de Drets Civils i Cooperació					Es continua treballant en el marc del Consell i donant suport als projectes d'elles entitats.

6 Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Prevenció i Seguretat

Convivència i ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.1	6	1	Espais lúdics i treball per a la convivència del dte.	1/2011					Es continua treballant en el marc de la taula de convivència per detectar els espais de major conflictivitat i adreçar a aquestes les activitats de sensibilització
11.2	6	2	Continuar programes d'intervenció educatives i en benefici comunitat	1/2011					Execució de la mesura substitutòria amb Serveis Tècnics del Districte.
11.3	6	3	Actuacions de la GU pel control i vigilància del civisme a l'espai públic els caps de setmana	1/2001					Activitat d'execució del Pla d'Actuació (PAE) de "Civisme als espais públics" en servei caps de setmana nit. Es continua amb el Pla d'actuació centrant-lo fonamentalment als espais on es reuneixen grups de joves que causen molèsties al veïnat o fent activitats contràries a les Ordenances, principalment a la de Convivència als espais públics. Baixada de l'activitat degut principalment a la desaparició definitiva de la discoteca Up & Down i al tancament per sanció de la discoteca Pachá.


	Seguretat								
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.4	6	4	Desenvolupar funcions de policia comunitària i de proximitat de la GU	1/2011					Desenvolupament de l'activitat del l'Equip de Policia Comunitària de la UT de Les Corts. Gestió de queixes del programa IRIS, potenciant les reunions amb veïns, associacions i entitats per l'anàlisi i la resolució de problemàtiques concretes.
11.5	6	5	Continuar convocatòries del Consell de Seguretat i Prevenció i la Meses de coordinació policial	1/2011					

Mobilitat i Accessibilitat									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 1n Semestre 2009 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.3.1	6	6	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit d'Europa-Anglesola	3/2008				x	L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà presentat en la propera comissió de Mobilitat
10.3.2	6	7	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit Colònia Castells	3/2008				x	L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà presentat en la propera comissió de Mobilitat
10.3.3	6	8	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament Pl. Can Rosés	3/2008				x	L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà presentat en la propera comissió de Mobilitat
Nou 1r semestre 2009			Desenvolupar Pla d'Aparcaments: Aparcament al c. Marquès de Mulhacén	1/2011					S'ha encarregat a BSM la construcció i gestió d'un nou aparcament en el c. Marquès de Mulhacén. Plantejament en tràmit
10.6	6	9	Ampliar Àrea Verda del dte. (Zona Universitària, Les Corts Sud, Mejia Lequerica i Sant Ramon)	4/2009					S'han executat tots els àmbits d'ampliació d'Àrea Verda aprovats, resta pendent únicament un petit tram dels c. Trias i Giró i d'Alfambra , pendent de l'estudi final de la seva viabilitat
10.7	6	10	Ordenar i incrementar espais d'estacionament (especialment vehicles dues rodes)	1/2011					Estudi i implantació de nous espais, especialment quan es tracta de la urbanització de nous carrers.Noves propostes en funció de les necessitats observades i quan es produeixen demandes concretes.
10.8	6	11	Disminució de l'accidentalitat i millorar la fluïdesa viària instal·lant més semàfors	1/2011					Instal·lació de nous semàfors, especialment per a la protecció de vianants en passos de vianants: Gran Via Carles III - Conxita Supervia, Gran Via Carles III, 61.Anàlisis de l'accidentalitat i estudi de les demandes de noves semaforitzacions. Pendants instal·lació semàfors a :Av. Sarrià/Agustina Saragossa; Riera Blanca/Regent Mendieta; Caravel·la la Niña/La Pinta; Entença/Breda; Passatge Til·lers/Dolcet; Semàfor Trav. De les Corts/Benavent
10.9	6	12	Millorar mobilitat entorns Camp Nou	1/2011					S'han executat mesures de millora provinents de l'estudi disponible. Queda incorporat en el Pla de mobilitat del districte
10.10	6	13	Continuar amb el Programa d'Educació Viària	1/2011					Execució dels calendaris establerts de visites a escoles.Compliment dels programes de Educació Viària i realització de les activitats relacionades (Parc Infantil de Trànsit, Activitat amb El Corte Inglés en aquesta matèria).
10.11	6	14	Impulsar obres d'accessibilitat L3 parada Les Corts	4/2009					Finalitzat 2n semestre 2008. Obres en execució
10.12	6	15	Nous punts Bicing i ampliació d'aparcaments de bicis del dte.	2/2009					Finalitzat 2n semestre 2008.

10.13	6	16	Estudiar possible implementació Zona 30	1/2011					Estudis de viabilitat de noves zones i anàlisis de les demandes de veïns i entitats Posada en marxa de la Zona 30 a Pedralbes (zona Bosch i Gimpera). Previsió d'instal·lació al barri de Sant Ramon. (Inici obres abans de l'estiu 2009)
10.14	6	17	Impulsar fórmules per allargar tram i unió de les dues xarxes de tramvia	4/2010					S'han iniciat reunions tècniques amb urbanisme i mobilitat per analitzar la seva viabilitat en el marc del nou projecte de transformació de l'Av. Diagonal
10.15	6	18	Estudis de mobilitats i Pla de millora del transport públic per a tots els barris, en especial voltats centres educatius	4/2010					Previst presentar el Pla amb les seves conclusions a la propera Comissió de Mobilitat
10.16	6	19	Demander estudi de la carència de pas dels vianants als semàfors de l'Av Diagonal	4/2010					Finalitzat 2n semestre 2008. Conclusions incorporades en el Pla de Mobilitat
10.17	6	20	Impulsar accessibilitat parades de bus amb plataformes de formigó , i allà on sigui possible senyalitzar la parada	4/2010					
10.18	6	21	Demander estudi de nou recorregut Nit Bus per la Travessera de les Corts	4/2010					Línia incorporada en el marc del Pla de Mobilitat
10.20	6	22	Elaborar mapa d'impacte de l'Ordenança de Circulació 15 setembre 2007	4/2010					
10.21	6	23	Mapa-Guia d'aparcaments públics i privats, de residents i de rotació	4/2010					L'estudi i recull de dades s'han fet en el marc del Pla de Mobilitat. Es començarà el disseny del mapa-guia
10.22	6	24	Promoure l'allargament de la L3 i dels FGC fins Hospital Sant Joan de Déu	1/2011					S'ha donat trasllat de l'acord del Plenari del districte a l'autoritat competent per a la seva ubicació
10.4	6	25	Impulsar nova estació de metro L5, intercanviador de tram de Sant Ramon	2/2010					
10.5	6	26	Impulsar nova L9 metro, al seu pas per Les Corts	1/2011					
10.23	6	27	Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament pels autocars escolars per millorar mobilitat zona	1/2011					Finalitzat 1r semestre 2009. Estudi de viabilitat i projecte executiu redactat

CONCLUSIÓ

Destacar de l'informe de l'estat d'execució del PAD les Corts 2008-2011, 1r semestre 2009, les 27 mesures finalitzades, 151 estan en marxa, 7 estan en risc i 6 pendents d'inici.



13 mesures que s'han donat per finalitzades durant aquest 1r semestre 2009:

1. Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu
2. Crear la Comissió de Municipis Limítrofs (municipis i districtes)
3. Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal
4. Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil
5. Estudi per implantar recollida pneumàtica
6. Revisar recollida selectiva al Casc antic
7. Revisar i ampliar, si s'escau, freqüència buidatge de papereres
8. Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard)
9. Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard)
10. Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga)

- 11. Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid)**
- 12. Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)**
- 13. Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament pels autocars escolars per millorar mobilitat zona**

1 Línia nova durant el 1r semestre 2009:

- 1. Nou aparcament al c. Marquès de Mulhacén**